
MARS

09-13 16-20 23-27 30-03 06-10 13-17 20-24 27-01 04-08 11-15 18-22 25-29 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-02 05-09

AOUT

12-16 19-23 26-30 02-06 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11 14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10

13-17 20-24 27-31 03-07 10-14 17-21 24-28 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-30 03-07 10-14 17-21 24-28 31-04 07-11

14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-01 04-08 11-15 18-22 25-29 01-05 08-12 15-19 22-26 29-03 06-10 13-17 20-24 27-31 03-07 10-14

17-21 24-28 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

ENAP CYCLE 4

Synchronisation DPIP-DSP

ENAP CYCLE 3

AOUT OCTOBRE

JANVIER

CA 2018 (19 jrs)
ENAP CYCLE 5

CA 2018 (4 

jrs)

STAGE DE PREAFFECTATION

** Application des circulaires n°94 du 09/01/2003 et n°970 du 19/05/2003 (nécessité d'un double changement de résidence, administrative et personnelle, soit 0 jours, 4 jours ou 8 jours de délais de route)

* Stage Hors Institutions: au choix du stagiaire, validé par l'ENAP (juridiction, préfecture, conseil général, mairie, police, gendarmerie, douanes, associations…)

Attribution de 

STAGE DE PREAFFECTATION

STAGE DISP

STAGE DISP

CA 2017 (4 jrs)                  

CA 2018 (4jrs)

Prise de 

poste

FEVRIER

SEPTEMBRE

Synchronisation

STAGE DE DECOUVERTE D'UN 

ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE

Synchronisation DPIP-DSP

ENAP CYCLE 2 ENAP CYCLE 3

Synchronisation

STAGE DE MISE EN SITUATION 1

MAI JUIN JUILLET

CA 2018

ENAP CYCLE 1

Attribution de 

STAGE SPIP 

Milieu 

Ouvert

STAGE DE PREAFFECTATIONSTAGE DE PREAF FECTATION

Synchronisation DPIP-DSP

Congés à 

qualifier DR 

ou CA **

SOUTE 

NANCE 

ENAP RE 

GROU 

PEMENT

Prise de 

poste

Droit à congés 

PLANNING DE FORMATION DES DSP 47

STAGE 

EUROPE

STAGE HORS 

INSTITU 

TIONS*

ENAP CYCLE 

D'ADAPTATION

Droit à congés du

STAGE DE MISE EN SITUATION 2
ENAP CYCLE 5

Entrée en formation le 09 octobre 2017

STAGE DE PREAFFECTATION

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

MARS AVRIL

CA 2017 (4 

jrs)

Synchronisation DPIP-DSP

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

Projet validé le 12 juin 2017


